

Автономная некоммерческая организация
"Центр поддержки людей с ограниченными возможностями
здоровья "Легкий шаг"
89607689170 sokolova_i_koni@mail.ru

Фонд "Партнерство"
куратору проекта "Вместе для детей"
Лунеvu B.B.

Аналитическая записка о ходе реализации проекта "Вместе для детей"
конкурс регрантинга

Подготовительный этап

Задача 1. Повышение активности педагогов и родителей через информирование о имеющихся возможностях участия в проектировании небольших социальных проектов (регрантинге) и возможности реализовать свои инициативы.

Результат:

Не менее 240 человек взрослых (педагогов, родителей) информированы об условиях конкурса регрантинга и возможности реализации своих идей в составе проектных команд.

После подписания договора о реализации проекта "Вместе для детей" партнер проекта КГБОУ "Ачинская школа №3" был информирован о совместной реализации проекта с августа 2025 года.

С целью повышения активности педагогов и родителей через информирование о имеющихся возможностях участия в проектировании небольших социальных проектов (регрантинге) и возможности реализовать свои инициативы была размещена информация на сайте школы, проведено адресное информирование потенциальных участников в чатах, в личных беседах, в педагогическом коллективе школы при проведении общешкольных собраний и ежегодного педагогического совета в начале учебного года.

Всего более 250 человек (педагоги, специалисты, родители) были информированы о возможности принять участие в конкурсе регрантинга и представить свой мини-проект, направленный на реализацию своих инициатив.

Руководителем АНО "Легкий шаг" была доведена информация о целях и задачах конкурса регрантинга, механизмах его реализации, основные требования к мини-проектам от инициативных групп, условиях реализации инициативных проектов.

Учитывая то, что большинство потенциальных участников никогда ранее не принимали участия в разработке и реализации социальных проектов, информация о конкурсе регрантинга была встречена потенциальными участниками с различной реакцией: от высокой заинтересованности, инициативности, до неприятия и негативного отказа со стороны некоторых участников.

Проведя беседы с потенциальными участниками, негативно настроенными по поводу возможного участия в конкурсе, команда проекта сделала вывод, что такая реакция была из-за недопонимания условий конкурса регрантинга, опасением, что

условия участия слишком сложные, невозможности оформления проектной документации и подготовки заявки.

Также причинами отказа от возможности участия в конкурсе регрантинга со стороны педагогов школы были: высокая загруженность по основному месту работы, работа в школе по совместительству, не налаженные отношения с родителями обучающихся, не готовность к дополнительной нагрузке.

В то же время, информация о возможности реализовать свои инициативы в конкурсе регрантинга была положительно воспринята большинством потенциальных участников и многие из них отметили, что такой конкурс очень актуален и важен, дает дополнительные возможности в работе педагогов, улучшении взаимоотношений между школой и семьями, а также дает положительную мотивацию для обучающихся, возможности для дополнительного разнообразия досуга детей и создание условий для реализации инициатив, имеющих долговременный пролонгированный результат и проявление активности со стороны всех участников из школьного сообщества.

Мы можем отметить, что поставленная задача повышения активности педагогов и родителей через участие в конкурсе регрантинга была достигнута в полном объеме, механизм конкурса регрантинга вызвал большой отклик у потенциальных участников и дал возможность для проявления инициатив в различных направлениях : спорт, творчество, улучшение качества жизни детей, разнообразие внеурочного досуга, укрепление детско-родительских отношений и развитие доверия между школой и семьями.

Учитывая то, что такой конкурс проводится впервые на территории г.Ачинска и многие потенциальные участники были не готовы сразу представить свои инициативы, сформировать команды и взять ответственность за реализацию мини проекта, мы можем отметить, что даже с учетом этих факторов, активность со стороны потенциальных участников была высокой и интерес к конкурсу регрантинга повышен, что дает возможность предположить, что в дальнейшем еще большее количество потенциальных участников смогут оформить свои инициативы в мини проекты, подготовить заявки, проявить инициативу по их реализации.

Стоит отметить, что со стороны обучающихся школы также были проявлены инициативы и интерес к конкурсу, были внесены предложения и инициативы.

Анализируя проделанную работу в рамках подготовительного этапа проекта, можно сделать вывод о том, что запланированные результаты достигнуты, реализация заявленных мероприятий проведена в полном объеме. Несоответствий не выявлено.

Директор АНО "Легкий шаг",
руководитель проекта "Вместе для детей"



Н.Д.Соколова